

FASE	TR	ATIVIDADES	MESES															RETORNO APROVAÇÃO ETM (DATA LIMITE)	DATA DE ENTREGA	
			JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO						
Fase 2	Parte 1	3.1.10 Reunião Técnica Preparatória - Fase 2																	14/06/2021	
		3.1.15 Reunião de Coordenação - Retomada dos trabalhos Pós Suspensão - Parte 1																	14/06/2021	
		3.1.9 Reunião Técnica de Capacitação - Parte 1																	22/06/2021	
		2.4 Aptidão ao uso e ocupação antrópica																	09/07/2021 -18/08/2021	22/06/2021
		2.5 Uso e ocupação do solo atual																	09/07/2021 -18/08/2021	22/06/2021
		2.6 Capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos																	09/07/2021 -18/08/2022	23/06/2021
	Parte 2	3.1.15 Reunião de Coordenação - Retomada dos trabalhos Pós Suspensão - Parte 1																	03/09/2021	
		3.1.9 Reunião Técnica de Capacitação - Parte 2																	02/09/2021	
		3.1.10 Reunião Técnica Preparatória - Fase 2																	02/09/2021	
		2.7 Uso e ocupação do solo atual vs. as capacidades de suporte ambiental e de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos																	27/09/2021	13/09/2021
		2.8 Expansão Urbana vs. as capacidades de suporte ambiental e de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos																	27/09/2021	13/09/2021
		2.9 Condições gerais de moradia e fundiárias																	27/09/2021	13/09/2021
Parte 3	3.1.15 Reunião de Coordenação - Parte 2																	01/10/2021		
	3.1.9 Reunião Técnica de Capacitação - Parte 3																	06/10/2021		
	3.1.10 Reunião Técnica Preparatória - Parte 3																	06/10/2021		
	2.10 Condições gerais de acessibilidade e mobilidade, com ênfase na área urbana																	25/10/2021	06/10/2021	
	2.11 Capacidade de investimento do município																	25/10/2021	06/10/2021	
	2.12 Estrutura e funcionamento dos Conselhos Municipais existentes																	25/10/2021	06/10/2021	
	2.13 Síntese da Análise Temática Integrada																	25/10/2021	06/10/2021	
	2.14 Objetivos para o desenvolvimento Municipal																	25/10/2021	06/10/2021	
	3.1.11 e 3.1.12 Oficinas de Leitura Técnica e Comunitária da Parte 1, 2 e 3 - Fase 2																		08 e 10/11/2021	
	3.1.13 AUDIÊNCIA 2																		09/11/2021	
3.1.15 Reunião de Coordenação - Parte 3																		10/11/2021 e 24/11/2021		
3.1.14 Reunião Técnica de Consolidação - Fase 2																		10/11/2021		
3.1.16 Reunião Técnica de Capacitação - Fase 3																		09/12/2021		
3.1.17 Reunião Técnica Preparatória - Fase 3																		09/12/2021		
Fase 3	2.15 Diretrizes de (Re)ordenamento territorial																	06/01/2022	03/12/2021	
	2.16 Propostas para Garantir os Direitos à Cidade Sustentável																	14/01/2022	14/12/2022	
	2.17 Instrumentos Urbanísticos																	14/01/2022	14/12/2022	
	3.1.18 e 3.1.19 Oficinas de Leitura Técnica e Comunitária - Fase 3																		16 e 17/02/2022	
	3.1.20 AUDIÊNCIA 3																		17/02/2022	
	3.1.22 Reunião de Coordenação - Parte 3																		18/01/2022	
	3.1.21 Reunião Técnica de Consolidação - Fase 3																		18/01/2022	
	3.1.30 Reunião Técnica de Coordenação - Fase 4																		29/03/2022	
	3.1.23 Reunião Técnica de Capacitação - Fase 4																		27/04/2022	
	3.1.24 Reunião Técnica Preparatória - Fase 4																		27/04/2022	
Fase 4	2.18 Plano de Ação e Investimento - PAI																	27/04/2022	12/04/2022	
	2.19 Institucionalização do PDM - Legislações																	10/05/2022	27/04/2022	
	2.20 Sistema de planejamento e gestão do PDM																	12/04/2022	31/03/2022	
	2.21 Estrutura Organizacional																	12/04/2022	31/03/2022	
	- Versão preliminar da revisão do PDM																	24/05/2022	17/05/2022	
	3.1.25 e 3.1.26 Oficinas de Leitura Técnica e Comunitária - Fase 4																		24 e 25/05/2022	
	3.1.27 AUDIÊNCIA 4																		25/05/2022	
	3.1.28 CONFERÊNCIA																		25/05/2022	
	3.1.30 Reunião Técnica de Coordenação - Fase 4																		26/05/2022	
	3.1.29 2 Reuniões Técnicas de Consolidação - Fase 4																		30/05/2022 e 31/05/2022	
	- Versão Final da revisão do PDM																		14/06/2022	07/06/2022

LEGENDA: ■ PRODUTO ■ REVISÃO ETM ■ PRODUTO REVISADO ■ REUNIÕES TÉCNICAS E OFICINAS ■ AUDIÊNCIAS PÚBLICAS ■ CONFERÊNCIA ■ VERSÃO FINAL DA REVISÃO DO PDM